

AKTIVNOSTI U PRVOJ GODINI PROJEKTA

1. IDENTIFIKACIJA STRUKTURE I PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA

1.1, 1.3 Seminar "Istraživački i doktorski programi u oblasti elektrenergetskih sistema" na UKIM i UNS

1.5 Seminar "Istraživački i doktorski programi u oblasti elektrenergetskih sistema" na UT

1.2, 1.4, 1.6 Sastanak članova konzorcijuma sa lokalnim profesorima

2. RAZVIJANJE NOVOG PROGRAMA DOKTORSKOG STUDIJA I USPOSTAVLJANJE LABORATORIJA

2.1 Pripremanje potrebnog materijala za nastavu

2.2 Printanje pripremljenog materijala za nastavu

2.3 Definisanje potrebne opreme

2.4 Nabavka opreme i formiranje laboratorija

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIČKOG KADRA IZ CARDS ZEMALJA

3.1 [Intenzivno usavršavanje nastavnog kadra](#)

4. ŠIRENJE PROJEKTA

4.1 Kreiranje i održavanje zvanične web stranice Projekta

4.2 Priprema i printanje JADES brošure

4.3 JADES marketing - Promocija doktorskog studija i otvaranje javnog poziva za doktorski studij

5. ODRŽIVOST PROJEKTA

5.1 Sastanak rektora CARDS univerziteta

5.2 Sastanak sa članovima savjetodavnog foruma

6. KONTROLA KVALITETE I NADGLEDANJE RADA

6.1 Procjena programa novog postdiplomskog studija

6.2 Procjena Editorskog odbora

6.3 Kontrola kvaliteta, nadzor i procjena projektnih aktivnosti

7. MENADŽMENT PROJEKTA

7.1 Koordinacioni sastanci

7.2 Priprema Tempus izvještaja

7.3 Realizacija projekt-menadžmenta